Planowanie realizacji inwestycji w BIM

Po zakonczeniu szkolenia uczestnicy uzyskajg L Podstamowa terminologia zwiazana z zarzadzaniem BIM
. e step do

WledZe dOtyCZaCa pOdStaWOWyCh pojec | zasad Przysztos¢ BIM: uwarunkowania prawne

zwigzanych z organizacjg pracy w BIM oraz ISO 19650: krok blizej do jednego standardu

umiejetnosci m. in.  okreslenia  wymagan g:mw E;‘Z’lleekgt‘l"éi'x;

dotyczacych stopnia szczegotowosci modeli, plikow, BIM Podczas Eksploatadji

parametrow, standardéw wymiany informacji, lice p | otnyc

tworzenia szablonéw projektowych itp. zamowienia (SIWZ) i Planem Realizacji BIM (BEP)

Roznice pomiedzy Specyfikacjg istotnych warunkéw
SIWZ — Co Dalej?

2. Okreslenle stanu obecnego w firmie
. Role i podziat zadan
. Standardy pracy i wymiany informacji
. Standardy projektowe

Szkolenie dedykowane jest Wszystkim uczestnikom 3. \évléllrjn)agania i struktura planu realizacji BIM (BIM Execution Plan-
procesu invyestycyjno—budowlan(?go (j nwestor, e  BEPw nomach
menedzer, projektant, wykonawca itp.), ktérzy chca e BEPw praktyce

A H N i 1 . Na co zwraca¢ uwage - dobre praktyki i zagrozenia
poznac Zasady dOt_)I’ej standaryzacp I organizacyl . Opracowanie efektywnego Planu Wykonania BIM (BEP) przed
pracy z wykorzystaniem BIM. i po podpisaniu umowy

: 4. Podstawowe Standardy projektowe BIM

Wymagania:
Podstawowa znajomoé(: proceséw inwestycyjno- . Poziomy szczegoétowosci modeli i dokumentacji (LOD)

A L. . Przyktady stopniowania elementéw architektonicznych,
budowlanych oraz podstawowe umiejetnosci konstrukcyjnych i instalacyjnych
korzystania z internetu i przegladarki internetowe;j. Nazewnictwo plikéw o
Wymagania dotyczace formatéw i wielkosci plikéw

Szablony projektu
Stworzenie harmonogramu prac poszczegélnych etapéw
projektu
. Raporty z zaawansowania prac

Kontrola i bezpieczenstwo danych

i i 5. Standardy komunikacji
2 dni (14 godzm) Nowy podziat rél i zadan
Okreslenie zakresow odpowiedzialnosci
Wyznaczenie standardéw komunikacji i wymiany informacji
Stworzenie planéw spotkan i ich harmonograméw
Standard IFC
Standard BCF
Zasady publikacji postepéw prac
Rodzaje pracy wspotdzielonej

Menadzer Informacji w Procesie BIM: Jakie umiejgetnosci powinien

posiadac:
. Wymagana wiedza i umiejetnosci dotyczace aspektow
technologicznych, zasad administracji systeméw T,
2500 zt / osoba bezpieczenstwa danych, zagadnien prawnych oraz specyfiki
kontraktéw budowlanych,
Cena netto (nie zawiera 23% podatku VAT) . Kompetencje migkkie oraz metody zarzadzania zespotem
Sprawdz aktualne promocje w Cenniku szkolen . Zarzadzanie Modelem Informacyjnym Projektu PIM (Project
Information Model)
. Zasady planowania wspotpracy migdzybranzowe;j,

koordynacji, wymiany informacji, tworzenia harmonogramoéw
oraz planéw Realizacji BIM (BEP)

Po ukonczeniu szkolenia uczestnik otrzymuje
Miedzynarodowy Certyfikat Ukonczenia Szkolenia v
Autodesk, ktory jest honorowany na catym Swiecie,
potwierdza znajomos¢ oprogramowania, posiada
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